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Anotace 
MLČÁK, Martin. Technologický postup pro provádění základů a hydroizolace spodní 
stavby. Ostrava: VŠB  - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního 
stavitelství 225, 201Ř 
 Téma bakaláĜské práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace bytového 
domu pro stupeň stavebního povolení. V rámci něj je Ĝešen technologický postup provádění 
základů a hydroizolace spodní stavby. Součástí práce je potĜebná projektová dokumentace, 
tepelné posouzení vybraných konstrukcí, vypracován rozpočet konkrétní varianty Ĝešení a 
časového harmonogramu postupu prací.  
Založení objektu je Ĝešeno pomoci základových pásů z prostého betonu C20/25. 
Hydroizolace spodní stavby je Ĝešena z asfaltových pásů ELASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL. Pro založení stavby a hydroizolace základu bylo navrženo materiálové složení 
a technologické postupy.  
Klíčová slova: projekt, technologický postup, základy stavby, hydroizolace spodní stavby. 
 
Annotation 
MLČÁK, Martin. Technological process of implementing of foundations and waterproofing 
of basement. Ostrava: VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 
Department of Buildings Constructions 225, 2018. 
 Bachelor thesis looks into designing of  the project documentation of an aparment 
building for building permit. Part of bachelor thesis are technological process of the 
foundation implementation and the waterproofing of the substructure. Bachelot thesis 
contains project documentation, the budget of specific solution variant and time schedule of 
work progrress of technological processes.  
The foundation of the building is solved by using concrete strips C20/25. The waterproofing 
of the basemant is mede of bitumen belts ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. I have to 
designed the materials and technological procesees to make the building foundation and 
waterproofing of the basement.  
Key words: project, technological process, foundations, waterproofing of the basement. 
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Seznam použitého značení 
apod. – a podobně 
atp. – a tak podobně 
a.s. – akciová společnost 
s.r.o. – společnost s ručením omezením  
°C – stupňů Celsia 
C – beton  
cca – pĜibližně 
č. – číslo 
ČSN – česká technická norma 
EN – evropská norma 
tl. - tloušťka 
DN – průměr potrubí 
XPS – extrudovaný polystyrén 
g/m2 – gram na metr čtverečný 
HI – hydroizolace 
TI – tepelná izolace 
HSV – hlavní stavební výroba 
HUP – hlavní uzávěr plynu 
kg/m2 – kilogram na metr čtverečný 
kk – kuchyň, koupelna 
kPa – kilo Pascal 
l/den – litr za den 
m2 – metr čtverečný 
m3 – metr krychlový 
mm - milimetr 
m – metr 
max. – maximálně 
mil. Kč – milionů korun českých 
min. – minimálně 
napĜ. – napĜíklad 
NP – nadzemní podlaží 
NV – naĜízení vlády 
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PD – projektová dokumentace 
PSV – pĜidružená stavební výroba 
Sb. – sbírky 
SO – stavební objekt 
t – tuna 
tl. – tloušťka 
U – součinitel prostupu tepla 
vč. – včetně 
W/mK – jednotka součinitele prostupu tepla U 
ŽP – životní prostĜedí 
% – procento  
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1. Úvod 
 
 BakaláĜská práce se zabývá návrhem tĜípodlažního bytového domu. Výstupem by 
měla být dokumentace pro získání stavebního povolení. Dále se práce zabývá Ĝešením 
technologického postupu provádění základů a izolace spodní stavby. Bytový dům je 
nepodsklepený, se tĜemi nadzemními podlažími. Návrhová kapacita bytového domu je 5 
bytových jednotek. Konstrukční Ĝešení zdí stavby je ze systému POROTHERM. Schodiště 
je Ĝešeno jako železobetonové monolitické s vetknutými podestami.  
 V 1. NP se nachází hlavní vstup do objektu krytý stĜíškou, chodba se schodišťovým 
prostorem, sklepní boxy pro každý byt, kočárkárna a technická místnost. Součástí 1. NP je 
také jeden byt. Ve 2. – 3. NP se nacházejí dvě bytové jednotky a společné komunikační 
prostory. Objektem ve všech podlažích prochází centrální schodiště. StĜecha objektu je 
plochá s vegetační úpravou.   
 Objekt je založen základových pásech z prostého betonu C20/25. Pásy jsou 
zhotoveny do vyhloubených rýh. V místech, kde je potĜeba, je použito bednění. Jako 
hydroizolační systém byly zvoleny výrobky společnosti DEK Trade. Pro izolaci spodní 
stavby byl zvolen asfaltový pás z jednoho SBS modifikovaného natavitelného asfaltového 
pásu ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL, svislou tepelnou izolaci zajistí Styrodur 2800 C. 
 BakaláĜská práce obsahuje část textovou a výkresovou. Textová část se skládá 
z technické zprávy, technologického postupu provádění základů stavby a hydroizolace 
spodní stavby, rozpočtu, časového harmonogramu, tepelného posouzení vybraných 
konstrukcí a technické zprávy zaĜízení staveniště. Výkresovou část tvoĜí projektová 
dokumentace v rozsahu pro stavební povolení a zaĜízení staveniště.  
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2. A – Průvodní zpráva [1] 
 
 
A.1. Identifikační údaje 
 
A.1.1. Údaje o stavbě 
Název stavby:   Novostavba bytového domu 
Místo stavby:   Ostrava, 708 33 
Katastrální území:  Ostrava-Nová Bělá 
Parcelní číslo:   3753/1, 3753/2 
Charakter stavby:  Novostavba 
Druh dokumentace:  DSP 
 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
Investor: Bytové domy Slunečná vyhlídka spol. s.r.o., Českobratrská 451, 7Ř0 33 
Ostrava 
A.1.3. Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
Zodpovědný projektant: Martin Mlčák, Mošnov 20ř 742 51 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
 katastrální mapa Ĝešeného území 
 územní plán města Ostrava 
 odborný hydrogeologický posudek 
 pĜesné zaměĜení stávajícího stavu  
 požadavky investora 
 
 
 
   
5 
 
A.3 Údaje o území 
 
 a) Rozsah Ĝešeného území 
  Jedná se o stavební parcelu č. 3753/1 o celkové výměĜe 567,66 m2, která se nachází 
v katastrálním území Nová Bělá (okres Ostrava-město). Parcela je ve vlastnictví investora. 
Vjezd na pozemek je Ĝešen z ulice Moravská po obecní asfaltové komunikaci šíĜe 6 m. 
Parcela je situována v rovinném území mírně se svažujícím severozápadním směrem. 
Urbanisticky objekt navazuje na budoucí sousední objekty, které společně tvoĜí zástavbu 
hromadného bydlení sídlištního charakteru. Dům je osazen mezi ulice Slezská a Moravská. 
Severně a jižně lemován pásem zeleně. Západně a východně navazuje na plánované sousední 
objekty. Základová půda je tvoĜena jílovými hlínami pevné konzistence.  
 
 b) Dosavadní využití pozemku 
 V současné době se pozemek využívá jako zemědělská půda.  
 
 c) Údaje o ochraně území podle jiných platných pĜedpisů.  
 Pozemek se nenachází v žádném chráněném území.  
 
 d) Údaje o odtokových poměrech 
 Pozemek se nenachází v záplavovém území. Srážkové vody budou vsakovány 
vsakovací jímkou na pozemku investora podle platné vyhlášky. [2] 
 
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 
Projektová dokumentace splňuje požadavky zákonu o územním plánování. Lokalita           
umístění stavby je v souladu s Územním plánem města Ostravy ze dne 20. ř. 2017. Stavební 
parcele 3753/1 je vedena v katastru nemovitostí jako nezastavěná plocha určená k bytové 
výstavbě o celkové výměĜe 567,66 m2. Dopravní napojení bude provedeno z ulice Slezská.  
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f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 Projektová dokumentace Ĝešeného bytového domu je v souladu se stavebním 
zákonem č. 1Ř3/2006 Sb., ve znění pozdějších pĜedpisů [3] a s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území [2]. 
 
 g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Požadavky dotčených orgánů byly zpracovány do projektové dokumentace.  
 
 h) Seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
 Záměr nevyžaduje výjimky a úlevová Ĝešení.   
 
 i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 V době zpracování projektové dokumentace nejsou známy podmiňující investice. 
 
 j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 
 Parcela číslo:   3753/1, k.ú. Ostrava-Nová Bělá 
Vlastník:  Bytové domy Slunečná vyhlídka spol. s.r.o.,  
Adresa:                      Českobratrská 451, 7Ř0 33 Ostrava 
 
Parcela číslo:   3753/2, k.ú. Ostrava-Nová Bělá 
Vlastník:  Bytové domy Slunečná vyhlídka spol. s.r.o.,  
Adresa:                      Českobratrská 451, 7Ř0 33 Ostrava 
 
Parcela číslo:   3754/1, k.ú. Ostrava-Nová Bělá 
Vlastník:  Bytové domy Slunečná vyhlídka spol. s.r.o.,  
Adresa:                      Českobratrská 451, 780 33 Ostrava 
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A.4 Údaje o stavbě 
 
 a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Jedná se o nepodsklepenou stavbu tĜípodlažního bytového domu.   
 
 b) Účel užívání stavby 
 Objekt bytového domu je určen pro účely trvalého bydlení. Objekt je členěn na 5 
bytových jednotek.  
 
 c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 
 
 d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních pĜedpisů 
 Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních pĜedpisů.  
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
Stavba je navržena v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu dle 
platné vyhlášky o bezbariérovém užívání. [4]  
 
         f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z
  jiných právních pĜedpisů  
Požadavky dotčených orgánů byly zpracovány do projektové dokumentace.  
 
g) Seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Stavba nevyžaduje výjimky a úlevová Ĝešení. 
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h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků 
apod.) [5] 
Objekt je členěn na 5 bytových jednotek.  
 Zastavěná plocha objektu: 253,14 m2 
 Obytná plocha: 257,80 m2 
 Užitná plocha: 653,70 m2 
 Obestavěný prostor [6] : 2518,74 m2  
PĜehled bytových jednotek v objektu: 
Označení Dispozice Užitná plocha [m2] Obytná plocha [m2] Sklepní koje 
Byt č. 1 3+1 90,56 51,56 5,90 
Byt č. 2 3+1 90,56 51,56 4,43 
Byt č. 3 3+1 90,56 51,56 4,57 
Byt č. 4 3+1 90,56 51,56 4,57 
Byt č. 5  3+1 90,56 51,56 4,72 
Tabulka č. 1 Přehled bytových jednotek v objektu 
 
i) Základní bilance stavby (potĜeby a spotĜeby médií a hmot, hospodaĜení 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
tĜída energetické náročnosti) 
Navržený bytový dům splňuje požadavky na úsporu energie dle vyhlášky o 
technických požadavcích na stavby. [7] Tepelně technické posouzení stavby budovy dle 
vyhlášky o energetické náročnosti je součástí zprávy v kapitole 7. [8] 
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Bilance spotĜeby vody [9]: 
n – počet uživatelů: 20 
q – spotĜeba vody: 150 l/osoba/den 
Qp = q x n = 150 x 20 = 3 000/den 
 Maximální denní spotĜeba vody [9]: 
kd – koeficient denní nerovnoměrnosti 
kd – 1,5 
Qmax = Qp x kd = 3 000 x 1,5 = 4 500 l/den 
 
 Maximální hodinová spotĜeba vody [9]: 
kh – koeficient hodinové nerovnoměrnosti 
kh – 1,9 
Qh = 3 000 x 1,9 / 24 = 237,50 l/hod = 0,066 l/sec 
  
Roční spotĜeba vody [9]: 
n – počet dnů v roce 
Qr = Qp x n = 3 000 x 365 = 1 095 000 l 
 
 Bilance splaškových vod [9]: 
Qp = 3 000l/den 
 
 Roční bilance splaškových vod [9]: 
n – počet dnů v roce 
Qr = Qp x n = 3 000 x 365 = 1 095 000 l 
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j) Základní pĜedpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 
 pĜíprava staveniště 
 výkopové a zemní práce 
 provedení základových konstrukcí 
 provedení vodorovných izolací 
 provedení svislých a vodorovných nosných konstrukcí 
 zastĜešení 
 pĜíčky 
 rozvody TZB 
 omítky, obklady, dlažby 
 klempíĜské práce 
 dokončovací práce 
 terénní úpravy 
PĜedpokládaná doba výstavby bytového domu je realizována dle časového harmonogramu, 
který není součástí bakaláĜské práce. Dobu výstavby odhadujeme na 14 měsíců. 
 
 k) Orientační náklady stavby 
 Orientační náklady stavby jsou stanoveny dle cenových ukazatelů ve stavebnictví 
pro rok 2018. [32]  
 
ZatĜídění budovy: 801 - budovy občanské výstavby (svislá nosná konstrukce zděná 
z cihelných tvárnic bloků)  
Cenový ukazatel: 6 530 Kč/m3 
Obestavěná prostor objektu: 2 518,74 m2 
Cena stavby bez DPH: 
6 530 x 2 518,74 = 16 447 372,2 Kč 
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DPH 15 %: 
2 467 105,Ř Kč 
 
Celková cena stavby:  
18 914 47Ř Kč 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení [1] 
 
SO 01  - Bytový dům 
SO 02 - PĜípojka vody 
- PĜípojka splaškové kanalizace 
 - PĜípojka nízkého elektrického napětí 
 - PĜípojka plynovodu 
 - PĜípojka teplovodu 
SO 03 – Zpevněné plochy 
SO 04 – Terénní úpravy 
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3. B – Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
 Jedná se o územní parcelu č. 3753/1 o celkové výměĜe 567,66 m2 mezi ulicemi 
Moravská a Slezská v katastrálním území Ostravě-Nová Bělá. V současné době se na 
stavebním pozemku nenachází žádný stavební objekt. Pozemek je situovaný v okrajové části 
města. Plocha pozemku je v současné době využívána jako zemědělská půda. 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
V rámci projektové pĜípravy byl proveden průzkum staveniště, zaměĜení hranice 
pozemku a byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum. Zemina byla 
klasifikována jako jíl písčitý. Únosnější zemina, štěrk hlinitý, se nachází v hloubce cca 800 
mm pod úrovní terénu. Úroveň podzemní vody byla zjištěna v 263,180 m n. m. Základová 
spára se nachází v hloubce 26Ř,Řř0 m n. m. a není tedy spodní vodou zasažena. V rámci 
průzkumu byla zjištěna nízká radonová zátěž, která je Ĝešena hydroizolací ELASTEK 40 
SPECIAL MINERAL izolací navrženou v technologickém postupu v kapitole 8. 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
PĜed zahájením prací je nutné požádat správce dotčených sítí o jejich vyznačení. 
Ochranná pásma jsou dána podmínkami dotčených správců inženýrských sítí. V situaci jsou 
sítě zakresleny orientačně.  
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované území apod.  
V místě stavby se nevyskytují agresivní podzemní vody, seismicita, poddolování. 
Pozemek se nenachází v záplavovém území.  
   
13 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území [10] 
 Novostavba bytového domu nemá negativní vliv na okolní stavby, pozemky, ani 
odtokové poměry. Samotná stavba bude minimálním zdrojem hluku v době výstavby. NapĜ. 
pĜi betonování, Ĝezání výztuže do železobetonových konstrukcí apod. Práce budou 
organizovány tak, aby nedocházelo k nadměrným hlukovým a vibračním zatížením v okolí 
stavby.  
 
 f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin 
 V rámci stavby se nepĜedpokládá.  
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Parcela č. 3753/1  je vedena v územním plánu jako plocha pro bydlení v bytových 
domech. Novostavba se nevyskytuje ve vzdálenosti do 50 m od hranice parcely s plnění 
funkce lesa, ani do 6 m od hranice vodního toku. Není tĜeba žádat o vynětí pozemku 
z původního fondu.  
 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu)  
Novostavba bytového domu bude napojena na technickou infrastrukturu z ulice 
Moravská. Jedná se o napojení veĜejného vodovodu, splaškové kanalizace, plynovodu, 
kabelového vedení NN. Všechna napojení technické infrastruktury budou postupně 
vybudována a napojena v průběhu stavebních prací. Minimální vzdálenost sítí technického 
vybavení je v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspoĜádání sítí technického vybavení. [11] 
 Dopravní napojení bude realizováno z komunikace III. tĜídy, ulice Slezská.  
 
 i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
  V době zpracování PD nejsou známy podmiňující investice. 
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B.2 Celkový popis stavby 
 
 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Novostavba objektu je určena výhradně k bydlení. Objekt disponuje pěti bytovými 
jednotkami. V 1.NP se nachází technická místnost, kočárkárna s kolárnou, sklepní boxy 
k jednotlivým bytům (celkem 5 sklepních boxů).  
PĜehled bytových jednotek v objektu: 
Označení Dispozice Užitná plocha [m2] Obytná plocha [m2] Sklepní koje 
Byt č. 1 3+1 90,56 51,56 5,90 
Byt č. 2 3+1 90,56 51,56 4,43 
Byt č. 3 3+1 90,56 51,56 4,57 
Byt č. 4 3+1 90,56 51,56 4,57 
Byt č. 5  3+1 90,56 51,56 4,72 
Tabulka č. 1 Přehled bytových jednotek v objektu 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení  
 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového Ĝešení 
Objekt urbanisticky a architektonicky navazuje na plánovanou okolní zástavba, která 
vytvoĜí Ĝadu bytových domů. Objekt je hmotově kvádr. Výtvarné Ĝešení stavby je navrženo 
v souladu s rázem okolních domů. Domy respektují uliční čáru nastavenou regulačním 
plánem. Stavba bude provedena ze standardních materiálů, realizována standardními 
postupy. Vstup do objektu je jeden, v jihovýchodní části objektu.  
  
b) Architektonické Ĝešení – kompozice tvarového Ĝešení, materiálové a 
barevné Ĝešení 
Objekt je Ĝešen jako nepodsklepený a urbanisticky zapadá do lokality. Objekt 
disponuje tĜemi nadzemními podlažími s plochou stĜechou s vegetační úpravou. V 1.NP se 
nachází jedna bytová jednotka, kolárna s kočárkárnou, technická místnost, sklepní boxy pro 
jednotlivé byty. V 2.NP a 3.NP se nachází na každém podlaží dva byty pĜístupné ze společné 
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chodby. Vertikální objektem prochází schodiště. StĜecha je plochá, s vegetační úpravou. 
PĜístup je pĜístupné padacím žebĜíkem ze společné chodby.  
Nadzemní část objektu je provedena ze systému POROTHERM. Schodiště je Ĝešeno 
jako železobetonové monolitické s vetknutými podestami. StĜecha je provedena 
doporučeným systémem pro vegetační stĜechy společnosti ISOVER. Fasáda je Ĝešena z bílé 
silikátové omítky. Kontrast stavby budou tvoĜit balkónové panely z barvy tmavě šedé. 
Výplně otvorů budou zhotoveny v tmavě šedých odstínech.  
PĜi návrhu architektonického Ĝešení byl kladen důraz na použití jemných a velmi 
elegantních barev. Respektování okolní zástavby. Požadavky investora. Finální 
architektonický návrh je optimálním Ĝešením estetické a ekonomické stránky.  
 
B.2.3 Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby 
V objektu není navržena žádná technologie výroby. Objekt je výhradně určen 
k obytnému využívání.  
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Novostavba bytového domu je bezbariérově pĜístupná rampu navrženou dle ČSN 73 
4130 Schodiště a šikmé rampy. [12] 
 
B.2.5 Bezpečnost pĜi užívání stavby 
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na bezpečné užívání objektu 
bytového domu. ěídí se obecnou vyhláškou o technických požadavcích na stavby. [5] 
Užíváním objektu nevznikají rizika na bezpečnostní pásma a únikové cesty. Únik osob je 
Ĝešen nechráněnými cestami na veĜejné prostranství.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
 
   
16 
 
a) Stavební Ĝešení 
Novostavba bytového domu je nepodsklepená, tĜípodlažní s plochou vegetační 
stĜechou. Objekt je Ĝešen tak, aby zapadl do urbanistického a architektonického Ĝešení dané 
lokality. Objekt disponuje tĜemi nadzemními podlažími s plochou stĜechou s vegetační 
úpravou. V 1.NP se nachází jedna bytová jednotka, kolárna s kočárkárnou, technická 
místnost, sklepní boxy pro jednotlivé byty. V 2.NP a 3.NP se nachází na každém podlaží dva 
byty pĜístupné ze společné chodby. Vertikální objektem prochází schodiště. StĜecha je 
plochá, s vegetační úpravou. PĜístup je pĜístupné padacím žebĜíkem ze společné chodby.  
 
b) Konstrukční a materiálové Ĝešení 
Základy: Založení objektu je navrženo na základových pásech z prostého betonu 
C20/25. Výška pásu pod nosnými zdmi je 1 200 mm z důvody založení stavby v nezámrzné 
hloubce základové půdy a sklonitosti pozemku. Šírka pásů pod nosnými zdmi je 600 a 740 
mm. V místě sousedních objektů jsou pásy rozšíĜeny na 800 mm. Pásy pod těžkými pĜíčkami 
jsou výšky 500 mm a šíĜky 440 mm. Založení schodiště bude na základovém pásu výšky 
500 mm a šíĜky 600 mm. Pásy budou realizovány do vykopaných rýh s bedněním. Mezi pásy 
bude umístěna zhutněná struska na 500 MPa. Na pásy a zhutněnou strusku bude realizována 
betonová deska tl. 100 mm z betonu C 20/25. Na betonové podkladní desce bude na 
penetrační nátěr DEKPRIMER provedena hydroizolace z SBS modifikovaného 
natavitelného asfaltového pásu ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Po obvodu 
základových pásů bude kvůli tepelným požadavkům umístěna TI expandovaný polystyren 
Styrodur 2 800 C.  
 
Svislé konstrukce: Obvodové zdivo bytového domu je navrženo z keramických 
tvárnic Porotherm  44 T Profi Dryfix. U styku se základovou deskou jsou zvoleny tvárnice 
Porotherm 3Ř TS Profi. VnitĜní stěny mezi byty budou vyzděny z akustických tvárnic 
Porotherm 30 AKU Z Profi. Ostatní nosné vnitĜní zdi jsou z keramických tvarovek 
Porotherm 30 T Profi Dryfix. PĜíčky budou realizovány z keramických tvarovek Porotherm 
14 Profi Dryfix a Porotherm 8 Profi Dryfix.  
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Vodorovné konstrukce: Stropní konstrukce 1.NP, 2.NP a 3.NP budou tvoĜeny 
nosníky Porotherm a keramickými tvárnicemi Miako s betonovou mazaninou tl. 250 mm 
Konstrukce balkonů je z nosníků Porotherm s vložkami Miako s vytvoĜením skrytých 
nosníků.   
 
ZastĜešení: StĜecha BD bude plochá, jednoplášťová s vegetační úpravou ve sklonu 
3,5 %. StĜecha obsahuje dvě stĜešní vpusti a jeden stĜešní výlez FDA WIPPRO o rozměru 
1 400 / 700 mm zajišťující pĜístup. Skladba stĜešního pláště je navržena dle doporučení 
ISOVER pro vegetační stĜechy. Mocnost substrátu je navržena v tl. 50 mm. Separační vrstvu 
mezi konstrukcí stropu a TI tvoĜí ISOVER VARIO, FATRAFOL 818/\V, ISOVER FLORA 
a EPS 100 VE SPÁDU. Atika je navržena ze zdiva Porotherm 44 T Profi Dryfix, zděná na 
lepidlo Porotherm Dryfix.extra. Veškeré oplechování stĜešních konstrukcí je navrženo 
z TiZn plechu Rheinzink. 
 
Schodiště: VnitĜní schodiště je navrhnuto jako dvouramenné železobetonové. Každé 
rameno schodiště má šíĜku 1 500 mm, šíĜka schodišťového zrcadla je 200 mm. Schodiště je 
tvoĜeno železobetonovou deskou o tl. 150 mm, která je vetknutá do stropní konstrukce. 
Mezipodesta schodiště je rovněž ze železobetonu o tl. 120 mm a je vetknutá do obvodové 
stěny. Stupně a mezipodesta mají povrchovou úpravu z keramické dlažby. Schodiště je 
opatĜeno zábradlím o výšce 1 000 mm. V posledním nadzemním podlaží je opatĜeno 
ukončujícím zábradlím výšky 1 000 mm. 
 
PĜeklady: V objektu jsou navrženy pĜeklady Porotherm KP7/23,Ř. V obvodových 
konstrukcích je mezi jednotlivé prvky vložena tepelná izolace EPS. 
 
PĜedstěny: PĜedstěny jsou navrženy jako instalační z důvodu rozvodů TZB z 
materiálu RIGIPS GLASROCK H z hliníkových nosných profilů a SDK desek. Umístěny 
jsou pouze v koupelnách a na WC.  
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Výplně otvorů: Okna a vstupní dveĜe budou dĜevěné s euro profilem a izolačním 
trojsklem. VnitĜní dveĜe budou dĜevěné do dĜevěných a ocelových zárubní.  
 
Hydroizolace: Objekt je nepodsklepený založený na základových pásech. Jako HI 
základové konstrukce je navržen SBS modifikovaný asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL. Po obvodu základových pásů je navržen Styrodur 2 800 C. Hydroizolace 
stĜešního pláště je navržena dle doporučení společnosti ISOVER pro vegetační stĜechy. HI 
tvoĜí BERBIGUM DERBICOAT a FATRAFOL Ř1Ř/\V.  
 
Povrchové úpravy: Venkovní omítka je navržena jako silikátová omítka Baumit 
Silikontop, odstín bílá. VnitĜní omítky jsou v bytech a na schodišti navrženy jako sádrové 
omítky Cemix, tl. 15 mm. V technické místnosti, kočárkárně s kolárnou a sklepních boxech 
je navržena VC omítka.  
 
 KlempíĜské prvky: KlempíĜské prvky (parapety, okapy a dešťové svody, 
oplechování atiky) budou z TiZn plechu Rheinzink.  
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Novostavba bytového domu je navržena tak, aby splňovala požadavky mechanické 
odolnosti a stability pĜi výstavbě a užívání objektu, a to v souladu s vyhláškou č. 26Ř/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby. [5] 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaĜízení 
 
a) Technické Ĝešení: Stavba bude pĜípojkami pĜipojen na inženýrské sítě. Jedná se 
vodovodní, plynovodní, teplovodní, kanalizační splaškovou pĜípojku a pĜípojku elektrického 
vedení. 
Pro potĜeby vytápění objektu a ohĜevu teplé vody je v technické místnosti umístěna 
domovní výměníková stanice. Elektrická pĜípojka nízkého napětí je tvoĜena z elektro kabelu. 
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Na fasádě objektu bude umístěna domovní skĜíň. Vodovodní pĜípojka je navržena z 
vysokopevnostního PE DN 100 mm, pĜípojka obsahuje vodoměrnou plastovou šachtu. 
Plynovodní pĜípojka ne navržena z bezešvé oceli se zaručenou svaĜitelností tĜídy 11. 
PĜípojka splaškové kanalizace je navržena z KG PVC DN 250 mm., v místě pĜipojení na 
hlavní síť je navrhnuta revizní šachta. 
b) Výčet technických a technologických zaĜízení: 
 Vodovodní pĜípojka 
 Plynovodní pĜípojka 
 PĜípojka elektrické energie 
 PĜípojka splaškové kanalizace 
 PĜípojka teplovodu 
 Domovní výměníková stanice 
 
B.2.Ř Požárně bezpečnostní Ĝešení 
Novostavba bytového domu je navržena v souladu s vyhláškou č. 23/200Ř Sb., o 
technických podmínkách požární ochrany staveb [13] Použité stavební konstrukce (zdící 
prvky Porotherm, strop Porotherm) splňují požadavky na požární odolnost podle ČSN EN 
1996-1-2, provádění zděných konstrukcí. [14] 
Objekt je členěn na požární úseky. V každém patĜe je na chodbě umístěn hasící 
pĜístroj. V blízkosti objektu, na ulici Slezská, se nachází požární hydrant. PĜístupová 
komunikace k objektu zaručuje snadný pĜíjezd techniky požární ochrany. 
 
B.2.ř Zásady hospodaĜení s energiemi  
Tepelně technické vlastnosti objektu jsou v souladu s normovými požadavky. Objekt 
je v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb., o energetické náročností budov [Ř]a nornou ČSN 
73 0540-2 Tepelná ochrana budov. [7] 
Obvodové zdivo objektu BD je navrženo z keramických tvárnic Porotherm 44  T Profi 
Dryfix tl. 440  mm, bez zateplení. 
 Ustěny = 0,14 W/m2K.  
StĜešní konstrukce bude zateplena minerální vlnou Isover EPS 100 S.  
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UstĜechy = 0,22 W/m2K.  
Podlaha na zemině v 1NP bude zateplena deskami DEK Perimeter tl. 140 mm 
Upodlahy = 0,40 W/m2K.  
Výplně otvorů – vstupní dveĜe a okna jsou navrženy plastové s izolačním dvojsklem.  
Uw = 1,10 W/ m2K. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostĜedí, zásady Ĝešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 
zásobování vodou, odpady apod.) a dále zásady Ĝešení vlivu stavby na okolí 
(vibrace, hluk, prašnost apod.). 
Větrání objektu je ve všech patrech zajištěno pĜirozeně pomocí oken. Místnosti 
sociálního zázemí (wc, koupelna) jsou větrány nuceně.  
Vytápění objektu je Ĝešeno domovní výměníkovou stanicí umístěnou v technické místnosti 
objektu.  
Osvětlení prostor v celém objektu bude zajištěno pĜirozeným osvětlením pomocí 
prosklených oken. Elektroinstalace není pĜedmětem PD. 
Teplovodní pĜípojka bude napojena na hlavní Ĝád vedoucí v komunikaci. V technické 
místnosti objektu bude umístěna domovní výměníková stanice pro rozvod v objektu.  
Zásobování pitnou vodou bude zajištěno z veĜejné sítě. Vodoměrná soustava bude umístěna 
vně objektu na pozemku investora v revizní šachtě.  
Kanalizace bude vyústěna do veĜejné kanalizační sítě obce. Revizní šachta se zpětnou 
klapkou bude umístěna na napojení na hlavní Ĝád.  
Dešťová voda ze stĜechy se bude vsakována na pozemku investora. Vsakování dešťové vody 
z parkovacích stání bude vsakování zatravňovacími dlaždicemi. Dešťová voda z pěších 
komunikací bude svedena na zeleň. 
 
B.2.11 Ochrana stavby pĜed negativními účinky vnějšího prostĜedí 
a) ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží: Výskyt radonu nízký. ěešeno 
skladbou hydroizolace. 
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b) ochrana pĜed bludnými proudy: V lokalitě se nevyskytuje v lokalitě s bludnými 
proudy. 
c) ochrana pĜed technickou seizmicitou: OpatĜení nejsou nutná. Lokalita se 
nevyskytuje v poddolovaném území. 
d) ochrana pĜed hlukem: V blízkosti stavby se nevyskytují zdroje hluku, které by 
vyvolávaly nadměrné zdravotní zatížení obyvatelstva.  
e) protipovodňová opatĜení: OpatĜení nejsou nutná. Lokalita se nevyskytuje 
v záplavovém území. 
 
B.3 PĜipojení na technickou infrastrukturu 
 
 a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 ěešený objekt bude napojen na stávající technickou infrastrukturu nacházející se na 
ulici Moravská. Jedná se napojení veĜejného vodovodu, splaškové kanalizace, teplovodu, 
plynovodu a kabelového vedení NN. 
 b) PĜipojovací rozměry, výkonné kapacity a délky 
 Vodovodní pĜípojka: DN 100 
 Plynovodní pĜípojka: DN 63 
 PĜípojka splaškové kanalizace: DN 250 
 PĜípojka teplovodu 2xDN Ř0 
 PĜípojka elektrického vedení 
 
B.4 Dopravní Ĝešení 
 
 a) Popis dopravního Ĝešení 
 Dopravně je objekt napojen na obecní komunikaci III. tĜídy, ulici Slezská. PĜístup 
na staveniště bude realizován z ulice Moravská. PĜed objektem se počítá s vybudováním 
parkovacích stání ze zatravňovacích dlaždic.  
 b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
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 Napojení bude provedeno na obecní komunikaci III. tĜídy, ulici Slezská. 
 
 c) Doprava v klidu 
 Součástí projektu je návrh zpevněných ploch pro parkování automobilů obyvatel 
domu. Návrh parkovacích ploch byl zpracován dle normy ČSN 73 6110 projektování 
místních komunikací. [15] Dle normy je pro každý byt určeno jedno parkovací stání. 
Celkově je tedy navrženo pět parkovacích stání.  
 
 d) Pěší a cyklistické stezky 
 Na ulici Moravská, i po ulici Slezská jsou plánovány pěší komunikace ze žulové 
dlažby šíĜky 2,5m. PĜístupový chodník je navržen ze žulové dlažby šíĜky 4,1 m. 
 
B.5 ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
 a) Terénní úpravy 
 Pro finální terénní úpravy bude použita ornice, která byla odstraněna v tl. 300 mm 
v rámci pĜípravných prací. Ornice bude uskladněna na deponii. Konečné terénní úpravy 
budou provedeny po dokončení všech stavebních prací. Ornice bude kolem objektu 
rozprostĜena a okolí zatravněno. U objektu budou vysázeny nové stromy.  
 b) Použité vegetační prvky 
 Pro výsadbu se počítá s nealergenními dĜevinami, které budou vybrány po konzultaci 
se zahradním architektem, které jsou typické pro okolní krajinu. 
 c) Biotechnická opatĜení 
 Na dotčené parcele nebudou provedena biotechnická opatĜení. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana  
 a) Vliv stavby na životní prostĜedí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
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 Stavba nemá negativní vliv na životní prostĜedí. U stavby není potĜeba navrhovat 
hluková opatĜení. Odpadní voda z objektu je svedena do veĜejné splaškové kanalizace. 
Dešťová voda ze stĜechy a ze zpevněných pěších komunikací bude vsakována na pozemku 
investora. Nakládání s odpady bude Ĝešeno dle platných norem a vyhlášek obce. Vykopaná 
zemina bude odvezena na skládku zemin. Ornice bude použita pro finální terénní úpravy. 
[10] 
 
b) Vliv na pĜírodu a krajinu (ochrana dĜevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 Stavba nemá negativní vliv na pĜírodu a krajinu. PĜi realizaci bude respektováno 
ustanovení zákona o ochraně pĜírody a krajiny 114/1992 Sb. [16] 
 
 c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Stavba nemá negativní vliv. Území se nevyskytuje v seznamu chráněných území 
Natura 2000. 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího Ĝízení nebo stanoviska 
EIA 
Nevyskytuje se, PD neobsahuje. 
 
e) Navrhovaná ochranná opatĜení a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních pĜedpisů.  
V místě výstavby bytového domu se nevyskytují ochranná a bezpečnostní pásma či 
jiná omezení. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva [1] 
 
 PD splňuje požadavky na situování a stavební Ĝešení.  
 
B. Ř Zásady organizace výstavby[1] 
 
 a) PotĜeby a spotĜeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
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 Materiál bude dovážen kontinuálně a v krátkých časových úsecích spotĜebováván 
pĜímo pro účely stavby. Staveniště bude oploceno pĜenosným oplocením do výšky 1,Řm 
s uzamykatelnou bránou. Vnitrostaveništní komunikace bude provedena z betonových 
pojezdových panelů a kameniva frakce 16/32.  
 
 
 b) Odvodnění staveniště 
 Odvodnění staveniště bude provedeno do zasakovacích rýh. 
 
 c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Dopravně bude staveniště napojeno na ulici Slezskou. PĜípojky technické 
infrastruktury budou realizovány postupně v rámci potĜeb stavby. Napojení na technickou 
infrastrukturu bude realizováno z ulice Moravská. PĜípojky podrobněji Ĝeší PD ZaĜízení 
staveniště.  
 
 d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Staveniště nemá negativní vliv a okolní stavby a pozemky. Sousední pozemky jsou 
majetkem investora. PotĜebný materiál a technické vybavení bude umístěno v rámci 
staveniště.  
 
 e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dĜevin 
 Novostavba bytového domu nevyžaduje asanace, demolice, kácení dĜevin. 
 
 f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 Plocha staveniště se nachází na pozemcích investora a nezasahují na pozemky 
jiných majitelů. Docházet může pouze k dočasné záboru pĜilehlých komunikací pĜi 
napojení na veĜejnou síť technické infrastruktury.  
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 g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí pĜi výstavbě, 
jejich likvidace 
 PĜedpokládá se, že vzniknou odpady spojené s realizací stavby bytového domu. 
Tedy obaly od stavebního materiálu, plechovky, zbytky barev a stavebních směsí, 
kartónové obaly apod. ZatĜídění odpadů je provedeno dle zákona o odpadech, který vydává 
katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů), a dle vyhlášky o 
podrobnostech nakládání s odpady. Projektová dokumentace nepĜedpokládá výskyt 
nebezpečného materiálu ani materiálu s obsahem azbestu. S odpady vznikající pĜí výstavbě 
bytového domu bude nakládáno dle zákona č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech [17], dle vyhlášky 
č. 3Ř3/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady [1Ř] a dle vyhlášky č. ř3/2016 Sb., o 
Katalog odpadů [1ř]. 
 
 h) Bilance zemních prací, požadavky na pĜesun nebo deponie zemin 
 Ornice bude sejmuta v tl. 0,3 m. Celkově se jedná o 464,20 m3. Ornice pro finální 
terénní úpravy v okolí objektu bude ponechána na staveništní deponii. Zbylá ornice bude 
odvezena na skládku zemin. PĜi hloubení základů bude vykopáno 70,29 m3 hlíny. Část 
vytěžené zeminy bude použita na zarovnání terénu pod základy plánovaného objektu. Zde 
byla vypočtena potĜeba 12,05 m3. Zbytek zeminy bude odvezeno na deponii zemin. PĜí 
výkopu dojede k nakypĜení v poměru 1:1,2. Celkově tak bude vytěženo Ř4,35 m3.  PĜi 
zarovnání a hutnění zeminy dojde ke stlačení součinitel 0,ř. K vyrovnání bude tedy potĜeby 
13,26m3 zeminy.  
K sejmutí ornice je navržen dozer Caterpillar D8T. Pro hloubení rýh a jámy je nevrženo 
rypadlo-nakladač Caterpillar 432 E. PĜebytečná zemina bude odvezena nákladním 
automobilem Tatra.  
 
 i) Ochrana životního prostĜední pĜi výstavbě  
 PĜi vjezdu a výjezdu ze stavby na komunikaci budou dodržovány pĜíslušné pĜedpisy 
a silniční pravidla. PĜístupové komunikace se budou udržovat v čistotě. Stavba nebude mít 
žádný vliv na životní prostĜedí. S odpady vznikající pĜí výstavbě bytového domu bude 
nakládáno dle zákona č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech [17], dle vyhlášky č. 3Ř3/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady [1Ř] a dle vyhlášky č. ř3/2016 Sb., o Katalog odpadů. 
[19] 
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 j) Zásady bezpečnosti ochrany zdraví pĜi práci na staveništi, posouzení 
potĜeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci podle jiných právních 
pĜedpisů 
 PĜi stavbě je nutno pro bezpečnost pracovníků a zajištění ochrany zdraví pĜi stavbě 
dodržovat platné právní pĜedpisy a normy pro výstavbu, pĜedevším NaĜízení vlády č. 
5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci 
na staveništích [21], naĜízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [22], 
naĜízení vlády č. 37Ř/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zaĜízení, pĜístrojů a náĜadí. [23] 
PĜi výstavbě je nutno postupovat dle technologických postupů, postupovat podle 
technických listů pro jednotlivé výrobky a dodržovat základní pravidla hygieny práce. 
Veškeré specializované práce musí provádět pracovníci s pĜedepsanou kvalifikací, nebo 
musí být Ĝádně proškoleni pro daný výrobek, nebo postup provádění. 
 
 k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Novostavba bytového domu nevyžaduje žádné bezbariérové úpravy.  
 
 l) Zásady pro dopravní inženýrská opatĜení 
 ěešený objekt bude napojen na stávající technickou infrastrukturu na ulici Moravská. 
Práce částečně budou zasahovat na ulici Moravskou pĜi realizaci pĜípojek technické 
infrastruktury. Dopravně je území napojeno na ulici Slezskou. U vjezdu na staveniště bude 
umístěno dopravní značení „Výjezd vozidel stavby“ a „Dej pĜednost jízdě“.  
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatĜení proti účinkům vnějšího prostĜedí pĜi výstavbě apod.) 
 Realizace novostavby bytového domu nevyžaduje žádné speciální podmínky.  
 
 n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
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 PĜedpokládané zahájení stavby je 3/201ř 
 PĜedpokládané dokončení stavby je 5/2020 
 Celková pĜedpokládaná doba realizace je 14 měsíců. 
 PĜedpokládané pĜevzetí staveniště je 14 dní pĜed zahájením výstavby. Odklizení 
staveniště proběhne maximálně 14 dní od pĜedání díla.  
 Postup výstavby: 
 Zemní práce 
 Základy 
 Svislé nosné konstrukce 
 Svislé vodorovné konstrukce 
 ZastĜešení 
 Svislé nenosné konstrukce 
 Instalace a omítky 
 Podlahy a nášlapné vrstvy 
 Dokončovací práce 
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4. C – Situační výkresy 
 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
 
Není pĜedmětem Ĝešení bakaláĜské práce. 
 
C.2 Katastrální situační výkres 
 
Není pĜedmětem Ĝešení bakaláĜské práce. 
 
C.3 Koordinační situační výkres 
 
Viz. výkres :C.3 - Koordinační situace 
 
C.4 Speciální situační výkres 
 
Není pĜedmětem Ĝešení bakaláĜské práce. 
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5. D – Dokumentace objektů  
 
D.1 Architektonicko-stavební Ĝešení – Technická zpráva 
 
Technické a konstrukční Ĝešení objektů  
Novostavba bytového domu je nepodsklepená, tĜípodlažní s plochou 
vegetační stĜechou. Objekt ne Ĝešen tak, aby zapadl urbanistického a 
architektonického Ĝešení dané lokality. Objekt disponuje tĜemi nadzemními 
podlažími s plochou stĜechou s vegetační úpravou. V 1.NP se nachází jedna bytová 
jednotka, kolárna s kočárkárnou, technická místnost, sklepní boxy pro jednotlivé 
byty. V 2.NP a 3.NP se nachází na každém podlaží dva byty pĜístupné ze společné 
chodby. Vertikální objektem prochází schodiště. StĜecha je plochá, s vegetační 
úpravou. PĜístup je pĜístupné padacím žebĜíkem ze společné chodby.  
 
Základy: Založení objektu je navrženo na základových pásech z prostého 
betonu C20/25. Výška pásu pod nosnými zdmi je 1 100 mm z důvody založení stavby 
v nezámrzné hloubce základové půdy a sklonitosti pozemku. Šírka pásů pod nosnými 
zdmi je 600 a 740 mm. V místě sousedních objektů jsou pásy rozšíĜeny na Ř00 mm. 
Pásy pod těžkými pĜíčkami jsou výšky 400 mm a šíĜky 440 mm. Založení schodiště 
bude na základovém pásu výšky 400 mm a šíĜky 600 mm. Pásy budou realizovány 
do vykopaných rýh s bedněním. Mezi pásy bude umístěna zhutněná struska na 500 
kPa. Na pásy a zhutněnou strusku bude realizována betonová deska tl. 100 mm 
z betonu C 20/25. Na betonové podkladní desce bude na penetrační nátěr 
DEKPRIMER provedena hydroizolace z SBS modifikovaného natavitelného 
asfaltového pásu ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Po obvodu základových pásů 
bude kvůli tepelným požadavkům umístěna TI expandovaný polystyren Styrodur 
2 800 C.  
 
Svislé konstrukce: Obvodové zdivo bytového domu je navrženo z 
keramických tvárnic Porotherm  44 T Profi Dryfix. U styku se základovou deskou 
jsou zvoleny tvárnice Porotherm 3Ř TS Profi. VnitĜní stěny mezi byty budou vyzděny 
z akustických tvárnic Porotherm 30 AKU Z Profi. Ostatní nosné vnitĜní zdi jsou 
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z keramických tvarovek Porotherm 30 T Profi Dryfix. PĜíčky budou realizovány 
z keramických tvarovek Porotherm 14 Profi Dryfix a Porotherm Ř Profi Dryfix.  
Vodorovné konstrukce: Stropní konstrukce 1.NP, 2.NP a 3.NP budou 
tvoĜeny nosníky Porotherm a keramickými tvárnicemi Miako s betonovou 
mazaninou tl. 250 mm Konstrukce balkonů je z nosníků Porotherm s vložkami Miako 
s vytvoĜením skrytých nosníků. V objektu jsou navrženy pĜeklady Porotherm 
KP7/23,8. V obvodových konstrukcích je mezi jednotlivé prvky vložena tepelná 
izolace EPS. 
ZastĜešení: StĜecha BD bude plochá, jednoplášťová s vegetační úpravou ve 
sklonu 3,5%. StĜecha obsahuje dvě stĜešní vpusti a jeden stĜešní výlez FDA WIPPRO 
o rozměru 1 400 / 700 mm zajišťující pĜístup. Skladba stĜešního pláště je navržena 
dle doporučení ISOVER pro vegetační stĜechy. Mocnost substrátu je navržena v tl. 
50 mm. Separační vrstvu mezi konstrukcí stropu a TI tvoĜí geotextílie FILTEK 300 
a HI tvoĜí ISOVER VARIO, FATRAFOL 818/\V, ISOVER FLORA a EPS 100 VE 
SPÁDU. Spádovou vrstvu tvoĜí TI EPS 100S. Atika je navržena ze zdiva Porotherm 
44 T Profi Dryfix, zděná na lepidlo Porotherm Dryfix.extra. Veškeré oplechování 
stĜešních konstrukcí je navrženo z TiZn plechu Rheinzink. 
 
Schodiště: VnitĜní schodiště je navrhnuto jako dvouramenné 
železobetonové. Každé rameno schodiště má šíĜku 1 500 mm, šíĜka schodišťového 
zrcadla je 200 mm. Schodiště je tvoĜeno železobetonovou deskou o tl. 150 mm, která 
je vetknutá do stropní konstrukce. Mezipodesta schodiště je rovněž ze železobetonu 
o tl. 120 mm a je vetknutá do obvodové stěny. Stupně a mezipodesta mají 
povrchovou úpravu z keramické dlažby. Schodiště je opatĜeno zábradlím o výšce 
1 000 mm. V posledním nadzemním podlaží je opatĜeno ukončujícím zábradlím 
výšky 1 000 mm. 
 
Výplně otvorů: Okna a vstupní dveĜe budou dĜevěné s euro profilem a 
izolačním trojsklem. VnitĜní dveĜe budou dĜevěné do dĜevěných a ocelových zárubní.  
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Hydroizolace: Objekt je nepodsklepený založený na základových pásech. 
Jako HI základové konstrukce je navržen SBS modifikovaný asfaltový pás 
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Po obvodu základových pásů je navržen 
Styrodur 2 Ř00 C. Hydroizolace stĜešního pláště je navržena dle doporučení 
společnosti ISOVER pro vegetační stĜechy. HI tvoĜí ISOVER VARIO, FATRAFOL 
818/\V, ISOVER FLORA a EPS 100 VE SPÁDU.  
 
Povrchové úpravy: Venkovní omítka je navržena jako silikátová omítka 
Baumit Silikontop, odstín bílá. VnitĜní omítky jsou v bytech a na schodišti navrženy 
jako sádrové omítky Cemix, tl. 15 mm. V technické místnosti, kočárkárně s kolárnou 
a sklepních boxech je navržena VC omítka.  
 
KlempíĜské prvky: KlempíĜské prvky (parapety, oplechování atiky) budou 
z TiZn plechu Rheinzink.  
 
D.1 Architektonicko-stavební Ĝešení  - Výkresová část 
 
D.1.1 – 01   Výkopy 
D.1.1 – 02   Základy 
D.1.1 – 03   Půdorys 1.NP 
D.1.1 – 04   Půdorys 2.NP 
D.1.1 – 05   Půdorys 3.NP 
D.1.1 – 06   Plochá stĜecha 
D.1.1 – 07   ěez A-A´ 
D.1.1 – 08   Pohledy 
D.1.1 – 09   Strop nad 1.NP 
D.1.1 – 10   ZaĜízení staveniště 
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6. Technická zpráva – zaĜízení staveniště 
 
6.1 Identifikační údaje 
 
 Údaje o stavbě 
 Název stavby: Novostavby bytového domu 
 Místo stavby: ulice Slezská, parcela č. 3753/1, č. 3753/2, č. 3754/1, k.ú. 
Ostrava-Nová Bělá 
 PĜedmět projektové dokumentace: PSP 
 Údaje o stavebníkovi: Bytové domy Slunečná vyhlídka spol. s.r.o., 
Českobratrská 451, 7Ř0 33 
 
6.2 Geologické podmínky staveniště a spodní voda 
 Hydrogeologickým průzkumem byly zjištěny následující výsledky: 
 ornice o mocnosti 0,30 m 
 zemina jíl písčitý o mocnosti 0,Ř0 m 
 zemina štěrk hlinitý o mocnosti 5,2 m 
 ustálené hladina podzemní vody se nachází v 263,180 m n. m 
 
6.3 Staveniště  
Staveniště je navrženo pro fázi realizaci výkopových prací, založení objektu a 
realizace spodní stavby s následnou izolací základových konstrukcí. Staveniště pro 
plánovanou novostavbu bytového domu se nachází na pozemcích č. 3753/1, č. 3753/2, č. 
3754/1 investora v k.ú. Ostrava-Nová Bělá. Staveniště bude po celém obvodu oploceno 
mobilním pĜenosným plotem do výšky 1,Ř m. PĜístup na staveniště bude zajištěn 
uzamykatelnou bránou šíĜe 6 m. Stavební pĜípojky inženýrských sítí budou napojeny na 
stávající existující sítě v ulici Moravská. U vstupu na staveniště budou umístěny výstražné 
a bezpečnostní značení deklarující bezpečný pohyb na staveništi podle NaĜízení vlády č. 
5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci 
na staveništích [21] 
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6.4 Napojení na dopravní infrastrukturu 
 Staveniště je napojeno na nově zrealizovanou komunikaci III. tĜídy, ulici Moravská, 
ze které vede sjezd. Ulice je klasifikována jako obecní o šíĜi 6 m. Parkování aut zaměstnanců 
stavby bude probíhat uvnitĜ staveniště a na pĜilehlé ulici Moravská. Nákladní doprava bude 
mít jen mírný negativní vliv na okolí, který bude způsoben odvozem ornice a dopravou 
stavebního materiálu.  
 
6.5 Zásobování materiály 
 Doprava materiálu na staveniště bude probíhat kontinuálně dle aktuálních požadavků 
stavby a zpracovaného časového harmonogramu. PotĜebný materiál bude ukládán na 
vymezené skládky. Materiál jako hydroizolace apod. bude uskladněn v uzamykatelném 
skladu. Část ornice bude uskladněna na staveništi pro finální úpravu okolí stavby. Zbylá 
ornice a vykopané zemina bude odvezena na skládku zemin mimo staveniště.  
 
6.6 Vliv stavby na životní prostĜedí 
 Veškeré práce, které vyvozují nadlimitní hluk, budou probíhat v pracovní době od 
7:00 do 15:00 hodin. Pracovní doba bude pĜekračována jen ve výjimečných situacích. 
PĜístupová komunikace bude průběžně čištěna od zbytků zeminy z projíždějících nákladních 
automobilů. Veškeré vzniklé odpady budou tĜíděny, nebo ukládány do pĜistaveného 
sběrného kontejneru.  
 
6.7 Sociální zázemí staveniště 
 Návrh počítá se zĜízením šaten, umýváren s wc a zázemí kanceláĜí v podobě 
mobilních buněk. Buňky budou napojeny na pĜípojky elektrické energie, vodovod a 
splaškovou kanalizaci. Během výstavby se počítá maximálně s 20ti zaměstnanci na stavbě.  
Návrh sociálního zázemí: 
Šatny: 20*1,25m2 = 25 m2 -> Návrh: 2 x obytná buňka Ab-Cont Ab 6, rozměr 2,5*6 m [33] 
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Oďrázek 1 - PůdorǇs staveďŶí ďuňkǇ AB 6 ;zdroj: aď-cont.cz) 
 
 
Záchody: nutnost min. 2 mušle a 2 sedadla na 50 osob 
Umývárna: návrh 4 umyvadla a 2 sprchy -> Návrh jedné kombinované sanitární buňky Ab-
Cont SB6 obsahující 2 mušle, 2 sedadla, 4 umyvadla, 2 sprchy [34] 
 
Oďrázek 2 - PůdorǇs staveďŶí ďuňkǇ SB6 ;zdroj: aď-cont.cz) 
KanceláĜe: 1 x kanceláĜ stavby vedoucího, 1 x kanceláĜ mistra -> Návrh: 2 x obytná buňka 
Ab-Cont Ab 6, rozměr 2,5*6 m [33] 
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Oďrázek 3 - PůdorǇs staveďŶí ďuňkǇ AB 6 ;zdroj: aď-cont.cz) 
 
6.8 Napojení staveniště na sítě technické infrastruktury 
Rozvody NN, vody a kanalizační pĜípojky budou provedeny v souladu s požadavky 
veškerých provozovatelů a po Ĝádném společném jednání. Stanoví se pĜesné určení 
odběrných míst, spolu s podáním žádosti na jednotlivé provozovatele.  
 
PĜípojka a staveništní rozvod NN 
Staveniště bude pĜipojeno na veĜejnou elektrickou síť obce Ostrava z ulice Moravská. 
Rozvodná skĜíň s hlavním jističem a elektroměrem bude umístěna na hranici pozemku 
s pĜístupem z ulice Moravská.  
Dle výkresu staveniště se provedou potĜebná odběrná místa. Rozvody elektĜiny 
k jednotlivým spotĜebičům bude zajištěn v zemi a to ve hloubce 300 mm. Veškerá vedení 
budou pĜed zahrnutím pĜekryta varovnou folii o výskytu sítí. V areálu staveniště budou 
umístěny elektroměrové hodiny. PĜi výpočtu celkové spotĜeby elektrické energie a 
následného návrhu transformátoru uvažujeme s maximálním spotĜebou v době výstavby.  
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SpotĜeba elektrické energie: 
Objekt Ks PĜíkon [kW] Celkem[kW] 
Sociální zaĜízení:    
Unimobuňka  -kanceláĜ 2 3,0 6,0 
Unimobuňka – sociální zaĜízení 3 3,0 9,0 
NáĜadí a stroje    
Ruční el. NáĜadí   7,0 
SváĜečka 1 5,0 5,0 
Věžový jeĜáb LIEBHERR EC-B 1 24,0 24,0 
Kontinuální míchačka KM 10  1 5,5 5,5 
Celkem   56,2 
Tabulka č. 2 Výčet elektrických zařízení 
Celkový zdánlivý pĜíkon: 
S=1,1*√ሺͲ,ͷ ∗ �ͳሻˆʹ 
S=1,1*√ሺͲ,ͷ ∗ ͷ͸,ʹሻˆʹ 
S= 30,91 kW 
Celkový pĜíkon staveniště je 30,91 kW 
Bude navržen jeden stožárový transformátor o pĜíkonu 50 kW. 
 
PĜípojka a staveništní rozvod vody 
Staveniště bude napojeno na provizorní vodovodní pĜípojku z PVC DN 100 z obecní 
vodovodní sítě v ulici Moravská. Místo napojení je schematicky zakresleno v situaci 
ZaĜízení staveniště. Uložení pĜípojky je minimálně 1 000 mm pod úrovní terénu. V areálu 
staveniště bude zrealizována vodoměrná skĜíň, které bude obsahovat vodoměr a hlavní 
uzávěr. PĜívod vody bude zajištěn pro sila suchých směsí a buňky sociálního zaĜízení. [34] 
 
PĜipojení staveniště na kanalizaci 
Staveniště bude provizorně napojeno na hlavní kanalizační větev nacházející se 
v ulici Moravská. Kanalizační pĜípojka je navržena z PVC DN 200. Umístěna bude dle 
zákresu ve výkresu ZaĜízení staveniště. Kanalizační pĜípojka bude napojena na revizní 
šachtu (RŠ), která je zakreslena ve výkrese ZaĜízení staveniště, kde je umístěn na hranici 
pozemku. Kanalizační pĜípojka bude umístění v hloubce min. 800 mm pod povrchem terénu.  
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6.ř Skladování materiálu na staveništi 
 Pro skladování materiálu jsou vyčleněny pĜedem určené skládky. Pro drobný 
materiál a materiál, který musíme chránit proti vlhkostí, jsou určeny uzamykatelné sklady. 
Část ornice bude skladována pĜímo na staveništi pro konečné úpravy okolí objektu. Zbytek 
ornice a vykopané zeminy bude odvezen na skládku zemin. V areálu staveniště nejsou 
navrženy objemné skládky materiálu, počítá se s kontinuálním zásobováním.   
 
6.10. Horizontální doprava materiálu 
Ve fázi realizace spodní stavby a hydroizolace základů se nepočítá s horizontální 
dopravou.  
 
6.11 Ostatní zaĜízení staveniště 
 Areál staveniště bude po celém obvodu oplocen mobilním oplocením do výšky 1,Ř 
m. PĜístup na staveniště bude zajištěn uzamykatelnou bránou šíĜe 6 m. 
 
6.12 Komunikace a zpevněné plochy 
 V areálu staveniště je navržena vnitrostaveništní komunikace z betonových panelů o 
rozměrech 3,0x1,5x0,2 m. Komunikace je opatĜena obratištěm pro nákladní vozy. Panelová 
komunikace je vyústěná na ulici Moravská.  Vjezd bude označen dopravním značením a 
upozorněním na zvýšený pohyb vozidel stavby. Vstup pro zaměstnance je navržen stejnou 
branou jako vjezd vozidel. 
Zpevněné plochy, plochy pod skládkami a pěší komunikace jsou zhotoveny ze strusky frakce 
16/32.   
 
6.13 Nakládání s odpady 
 Nakládání s odpady bude probíhat pĜi největší opatrnosti a ohleduplnosti tak, aby 
nedošlo k únikům nebezpečných látek a nedošlo ke znečištění životního prostĜedí. Odpady 
ze stavebních materiálu a vzniklé stavebních činností budou recyklovány a umisťovány do 
kontejneru. Odpady budou průběžně odváženy na skládky odpadů. V průběhu celé výstavby 
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objektu budou dodržovány podmínky ochrany životního prostĜedí. S odpady vznikající pĜí 
výstavbě bytového domu bude nakládáno dle zákona č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech [17], dle 
vyhlášky č. 3Ř3/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady [1Ř] a dle vyhlášky č. 
ř3/2016 Sb., o Katalog odpadů [1ř]. 
 
6.14 Postup budování a likvidace zaĜízení staveniště 
 Staveniště se začne budovat týden pĜed zahájením zemních prací. V průběhu 
výstavby se bude postupně doplňovat o potĜebná zaĜízení a zázemí potĜebná k realizaci 
stavby. Objekty zaĜízení staveniště se budou likvidovat postupně tak, aby bylo možné pĜed 
pĜedáním stavby realizovat finální terénní úpravy kolem objektu.  
 
6.15 BOZP 
Veškerý personál na staveništi bude proškolen a seznámen s pĜedpisy bezpečnosti 
práce, poučen o pohybu po stavbě, riziky, dopravě a manipulací s materiálem, požární 
ochranou a hygienickými pĜedpisy a musí používat osobní ochranné pracovní pomůcky. 
Výstavba se bude Ĝídit platnými zákony a vyhláškami:  
NaĜízení vlády č.5ř1/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na 
staveništi [20] 
Zákon č.30ř/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci 
[23] 
Zákon č.362/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi nebezpečí pádu [21] 
Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce [24] 
Zákon č.1Ř3/2006 Sb. Stavební zákon [3] 
NaĜízení vlády . 523/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
pĜi práci [25]  
ČSN  27 01 40 Bezpečnostní pĜedpisy pro zdvihadla, jeĜáby a jiná zaĜízení se strojním 
pohonem [26] 
První pomoc: V rámci školení BOZP jsou všichni zaměstnanci vyskytující se na stavbě 
povinně proškolení v oblasti první pomoci. 
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7. Tepelně technické posouzení konstrukcí budovy 
 
 7.1 Podlaha na terénu 
 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,012       1,010  200,0 
   2  Tmel  0,004       0,240  1350,0 
   3  Mazanina  0,040       1,230  17,0 
   4  Jutafol N 110 Special  0,0002       0,390  210154,0 
   5  DEKPERIMETER  0,140       0,034  70,0 
   6  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,944 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,229 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,252 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS 200S). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0262 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0339 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
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 7.2 Obvodová konstrukce 
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit vnější štuková omítka (  0,020       0,470  25,0 
   2  Porotherm 44 PROFI DRYFIX  0,440       0,065  10,0 
   3  Omítka vápenocementová  0,020       0,990  19,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,965 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 1,200 kg/m2,rok 
  (materiál: Omítka vápenocementová). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0367 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,1071 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
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 7.3 StĜešní plášť 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,0015       0,800  12,0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,862  20,0 
   3  FILTEK 300  0,002       0,160  15000,0 
   4  GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL      0,004       0,210  80000,0 
   5  EPS 100S  0,140       0,040  40,0 
   6  EPS 100S  0,020       0,039  40,0 
   7  GLASTEK 40 SPECIAL   0,002       0,160  15000,0 
   8  FATRAFOL 818/V  0,0015       0,350  20000,0 
   9  FILTEK 300  0,002       0,163  15000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,011 kg/m2,rok 
  (materiál: EPS 100S). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,011 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0044 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0221 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
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7.4 Nebezpečný kout 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE ČSN 730540-2 a zmČny Z1 Ě2011-12)   
 
 Název úlohy:   Kout 
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te =  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)     
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,935 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
   II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)    
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
Oďrázek 4- Detail kritiĐkého rohu 
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8. Technologický postup pro provádění základů a hydroizolace 
spodní stavby 
  
8.1 Popis konstrukčního Ĝešení 
 
PĜedmětem technologického postupu je provádění základů novostavby bytového 
domu a hydroizolace spodní stavby. Bytový dům se nachází na ulici Slezská na pozemcích 
č. 3753/1, 3753/2 v k.ú. Ostrava-Nová Bělá. Objekt má tĜi nadzemní podlaží a je Ĝešen jako 
nepodsklepený.  
V 1.NP se nachází jeden byt, technická místnost, kolárna s kočárkárnou a sklepní 
boxy. 2.NP a 3.NP jsou shodná a v každém patĜe se nachází dva byty. Celkově objekt 
obsahuje 5 bytů.  
 Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu tĜídy C 20/25 do pĜedem 
zhotovených rýh. Bod nosnými stěnami jsou navrhnuty pásy v šíĜce 600 mm. V místě, kde 
základy pĜiléhají k sousedním objektům, jsou ze statických důvody pásy zesíleny na Ř00 
mm. Pod vnitĜními nosnými zdmi jsou navrženy pásy šíĜce 740 mm. Výška základu je 1 00 
mm z důvodu svažitosti terénu a zároveň uložení základů do nezámrzné hloubky. Pod 
pĜíčkami jsou navrhnuty pásy v šíĜce 440 mm. Výška základu pod pĜíčkami je 400 mm. 
V místě založení schodiště je navrhnutý pás v šíĜce 600 mm a výšce 400 mm. Na základové 
desky bude v celé ploše objektu realizována betonová deska tl. 100 mm. 
  K hydroizolaci spodní stavby bude použit SBS modifikovaný natavitelný asfaltový 
pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL společnosti DEK Trade. Pro izolaci obvodu 
základu bude použit extrudovaný polystyren Styrodur 2 800 C tl. 60 mm. 
Konstrukční systém objektu je nevržen ze systému Porotherm. Obvodové zdivo 
bytového domu je navrženo z keramických tvárnic Porotherm  44 T Profi Dryfix. U styku 
se základovou deskou jsou zvoleny tvárnice Porotherm 3Ř TS Profi. VnitĜní stěny mezi byty 
budou vyzděny z akustických tvárnic Porotherm 30 AKU Z Profi. Ostatní nosné vnitĜní zdi 
jsou z keramických tvarovek Porotherm 30 T Profi Dryfix. PĜíčky budou realizovány 
z keramických tvarovek Porotherm 14 Profi Dryfix a Porotherm Ř Profi Dryfix. 
   
44 
 
StĜecha bytového domu bude plochá, jednoplášťová s vegetační úpravou ve sklonu 
3,5 %. StĜecha obsahuje dvě stĜešní vpusti a jeden stĜešní výlez FDA WIPPRO o rozměru 
1 400 / 700 mm zajišťující pĜístup. 
 
8.2 PĜevzetí staveniště 
 PĜi pĜevzetí pracoviště po výkopových pracích kontrolujeme tyto vlastnosti: 
 Zkontrolování polohy sítí TZB 
 Zkontrolování rozměrů výkopů 
 Zkontrolování nivelety výkopů 
 Čistota výkopů (hroudy hlíny, zbytky trávy a dĜevin, atp.) 
 Začištění výkopů (pĜímost rýh, vodorovnost základové spáry) 
 OvěĜení, zda je ve stavebním deníku zapsáno pĜevzetí základové 
spáry investorem 
O pĜevzetí staveniště bude sepsán záznam do stavebního deníku.  
 
8.3 Personální obsazení 
 Všichni pracovníci, kteĜí budou pracovat na realizací základových konstrukcí musí 
mít zodpovídající zkušenosti a znalosti v oblasti provádění betonových základových 
konstrukcí. Za kvalitu provedených prací, dodržování časového harmonogramu, 
organizace prováděných prací ručí vedoucí pracovní čety.  
 
A) Realizace základů 
 Složení pracovní čety: 
 1 x stavbyvedoucí 
 1 x vedoucí pracovní čety/mistr 
 4 x stavební dělníci (obsluha domíchávače, ošetĜování betonu) 
 1 x Ĝidič domíchávače 
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B) Realizace hydroizolace 
 1 x stavbyvedoucí 
 1 x vedoucí pracovní čety/mistr 
 5 x specializovaní dělníci pro pokládku hydroizolace a Ĝešení prostupů 
 
8.4 Pracovní pomůcky a použité stroje/mechanizace 
 
 A) Realizace základů 
 Pro realizace betonových konstrukcí jsou zvoleny tyto pomůcky a stroje [27]: 
 Mercedes Benz Putzmeister 8x4 s čerpadlem 
 ponorný vibrátor do betonu 45mm, 6m WG-551 GEKO 
 vibrační lišta 
 nivelační pĜístroj 
 lopaty 
 hrábě 
 pomocné desky 
 vodováha 
 metr 
 koště 
 hadice 
 konev 
 kleště 
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Oďrázek 5 - MerĐedes BeŶzPutzŵeister 8ǆ4 s čerpadleŵ ;zdroj: truĐk1-cz.com) 
Pro realizace betonových konstrukcí jsou zvoleny tyto ochranné pomůcky [20] 
 pracovní oděv 
 pracovní obuv 
 ochranné rukavice 
 pracovní pĜilba 
 
 B) Realizace hydroizolace 
 Pro realizace hydroizolace jsou zvoleny tyto pomůcky a stroje [35]:  
 koště 
 škrabka pro úpravu povrchu 
 metr, pásmo 
 laserový zaměĜovač 
 pokrývačské štětce a kartáče 
 nože na Ĝezání izolace 
 hoĜáky na plyn s malým a velkým zvonem 
 propan-butanové tlakové láhve 
 držák 
   
47 
 
 váleček 
 hasicí pĜístroj 
Pro realizace betonových konstrukcí jsou zvoleny tyto ochranné pomůcky [20] 
 pracovní oděv 
 pracovní obuv 
 ochranné rukavice 
 pracovní pĜilba 
 ochranný štít na obličej 
 ochranné brýle 
 
8.5 Materiál 
 
A) Realizace základů 
Beton C20/25 
Pro vytvoĜení základových pásů a desky je zvolen beton tĜídy C20/25. Mezi 
realizaci pásů a desky je nutná technologická pĜestávka, která je popsána 
v technologickém postupu v kapitole8.7. Zároveň proběhnou kontrolní zkoušky 
kvality betonu, které jsou podrobněji popsány v kapitole 8.8 Jakost a kontrola 
kvality. 
 SpotĜeba: 114,63 m3 (17 vozů)  
 
Struska 
Pod betonovou deskou bude umístěna vrstva strusky frakce 16/32 se zhutněním na 
500 MPa. Realizace vrstvy strusky je podrobněji popsána v kapitole 8.7 Pracovní 
postup. 
SpotĜeba: 41 m3 
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Styrodur 2 800 C 
Extrudovaný polystyrén Styrodur 2 Ř00 C bude použit jako svislá tepelná izolace 
obvodu základové konstrukce. 
SpotĜeba: 120 ks (1Ř balení po 7 ks) 
Vlastnosti materiálu: [36] 
 Rozměry: 1 250x600x60 mm 
 Balení: 5,25 m2 
 Povrch: mĜížkovaný 
 Profil hrany: rovný 
 
Oďrázek 6- TepelŶá izolaĐe Styrodur 2 800 C (zdroj: isover.cz) 
 
HĜebíky 7,6x250 mm 
Tepelná izolace Styrodur 2 800 C bude v obvodových rýhách pĜed zabetonováním 
zafixována hĜebíky 7,6x250 mm. 
SpotĜeba: 480 ks 
Vlastnosti materiálu: 
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 Délka: 250 mm 
 Průměr: 7,6  mm 
 
Oďrázek 7- KotvíĐí hřeďǇ  ;zdroj: ataǆteĐh-eshop.cz) 
 
KARI síť 
Betonová deska realizována na pásech bude vyztužena kari síti.  
SpotĜeba: 61 ks 
Vlastnosti materiálu: 
 Rozměry ok: 10x10 cm 
 Průměr drátu: 8 mm 
 ŠíĜka: 2 m 
 Délka: 3 m 
 PĜevázání: 300 mm 
 
Distanční kruhy 
Pro ustanovení správné polohy výztužné kari sítě v betonové desce a zachovaní 
minimálního krytí budou použity distanční kruhy. Způsob umístění je popsán 
v kapitole 8.7 Pracovní postup. 
SpotĜeba:  161 ks 
   
50 
 
Vlastnosti materiálu: 
 Průměr: 230 mm 
 
Oďrázek 8- DistaŶčŶí kruhǇ ;zdroj: ŵirra.ĐzͿ 
 
Bednění 
Po budoucím vnějším a vnitĜním obvodu pásů bude vytvoĜeno bednění ze 
smrkových desek tl. 25 mm. Bednění bude zajištěno vzpěrami s kolíky. Zhotovení 
bednění je popsáno v kapitole 8.7 Pracovní postup.  
SpotĜeba: 4,32 m3 
 
Fólie DEKDREN G8 [37] 
Pro ochranu tepelné izolace Styrodur 2 Ř00 C pĜed vnějšími vlivy bude použita 
nopová fólie. 
SpotĜeba: 57,59 m (3 ks po 20m) 
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Oďrázek 9 - Nopová fólie DEKDEREN ;zdroj: stavďaoŶliŶe.ĐzͿ 
Prostupy 
TZB bude opatĜeno pryžovou izolací pro ochranu trubek pĜed betoáží. 
 
B) Realizace hydroizolace 
Penetrace 
Betonová deska bude ošetĜena asfaltovým penetračním emulzí DEKPRIMER, 
zhotovena v jedné vrstvě. 
SpotĜeba: 3Ř,56 kg (2 ks po 25 l) 
Vlastnosti [38]: 
 Teplota podkladu: min +5°C 
 Počet vrstev: 1 
 Doba tvrdnutí: < 2 hod. 
 SpotĜeba: 0,1-0,4 kg/m2 
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Oďrázek 10 - Asfaltová peŶetračŶí eŵulze DEKPRIMER ;zdroj: dek.ĐzͿ 
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL  
Jako hydroizolační vrstva byl zvolen SBS modifikovaný natavitelný asfaltový pás 
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL společnosti DEK Trade v jedné vrstvě. 
Izolace zároveň slouží jako ochrana proti radonu.  
Složení pásu: 
 Horní povrch opatĜen jemným separačním posypem 
 Asfaltová hmota 
 Polyesterová rohož 
 Asfaltová hmota 
 Spodní povrch opatĜen separační PE Fólií 
SpotĜeba: 96,41 m2 (13 ks po 7,5 m2) 
Vlastnosti [39]: 
 Délka. 7,5 m 
 ŠíĜka: 1 m 
 Tloušťka: 4 mm 
 PĜesah: min 150 mm 
 Reakce na oheň: TĜída E 
 Kotvení: Bodové kotvení, bodové nebo celoplošné natavení 
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Oďrázek 11 - ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (zdroj: stavbaonline.cz) 
 
8.6 Doprava a skladování materiálu 
 
Skladování betonové směsi a strusky na staveništi probíhat nebude. Materiály 
budou dopravovány kontinuálně v návaznosti na pracovní postup a harmonogram stavby. 
Beton bude na stavbu dopravován v domíchávači Mercedes Benz Putzmeister s čerpadlem, 
tak aby nebyly vytváĜeny pracovní spáry. Objem bubnu domíchávače činí 7m3. Základové 
pásy a desky budou realizovány zvlášť, dle technologického postupu, kapitola 7.7 Pracovní 
postup. K realizaci základových pásů je potĜeba Řř,72 m3 čerstvé betonové směsi, což činí 
13 vozů. Deska si vyžádá 24,ř1 m3, což vyvolává potĜebu 4 vozů.  
Tepelná izolace Styrodur 2 800 C bude umístěna v krytém, uzamykatelném skladu, 
ponechána ve fóliovém obalu. Materiál bude na stavbu dovezen na paletách nákladním 
automobilem. PĜi dopravě a manipulaci nesmí dojít k poškození. Na stavbě je potĜeba 120 
ks tepelné izolace Styrodur 2 Ř00 C, což pĜedstavuje celkovou spotĜebu 1Ř balení po 7 ks. 
[odkaz na styrodur] 
Nerezové hĜeby 3,1xŘ0 budou umístěny v krytém, uzamykatelném skladu. HĜeby budou 
složit k fixaci tepelné izolace v rýhách. Celkově je potĜeba 4Ř0 ks.  
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KARI síť bude skladována na venkovní skládce. Pod sítí budou umístěny dĜevné pražce 
k ochraně pĜed zemní vlhkostí a nečistotami. Sítě budou na stavbu dovezeny nákladním 
automobilem.  
Distanční kruhy budou umístěny v krytém, uzamykatelném skladu. Pro pĜehlednost budou 
umístěny v krabici. Celkově bude uskladněno 161 ks. Kruhy slouží k zajištění krytí výztuže 
betonové desky.  
Bednění bude uskladněno na venkovní skládce, na dĜevěných pražcích, kvůli ochraně pĜed 
zemní vlhkostí a nečistotami. Bednění tvoĜí smrkové desky, vzpěry se zarážkami a kolíky. 
Materiál bude na staveniště dopraven na nákladním automobilu. 
Fólie DEKDEREN G8 bude podle doporučení výrobce skladována ve vertikální poloze. 
[X] Fólie bude umístěna v uzamykatelném skladu. Celkově bude potĜeba uskladnit 3 ks rolí. 
Materiál bude na staveniště dopraven na nákladním automobilu. 
Chráničky prostupy budou uloženy v uzamykatelném skladu.  
Penetrace DEKPRIMER je pĜepravována a skladována v originálním výrobním balení. 
Skladování 6 měsíců od data výroby v originálních Ĝádně uzavĜených obalech v suchých 
krytých skladech. Je tĜeba chránit pĜed vodou, vlhkem a mrazem. [38] PotĜeby stavby 
vyžadují 2 ks 25 l nádob penetrační emulze DEKPRIMER, která bude uskladněna 
v chráněném, uzamykatelném skladu. 
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL, role pásu se musí skladovat ve svislé poloze a musí 
být chráněny pĜed dlouhodobým působením povětrnosti a UV záĜení. [39] Pro dopravu a 
skladování jsou role uloženy na europaletách, na nákladním automobilu. PĜi dopravě nesmí 
dojít k poškození materiálu. PĜi dopravě na staveniště bude materiálů pĜeložen a uskladněn 
v uzamykatelném skladu, role zde budou rovněž uskladněny ve svislé poloze. Stavba 
celkově vyžaduje 13 ks rolí.  
PĜíslušenství, jako je drobné náĜadí, hĜebíky a pĜípadně PUR pěny budou uloženy na 
staveništi v uzamykatelném skladu.  
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8.7 Pracovní postup 
 
A) Pracovní postup realizace základů 
PĜíprava podkladu pĜed betonáží 
PĜed betonáží provedeme kontrolní změĜení rozměrů vykopaných rýh a základové 
spáry podle projektové dokumentace. Technický dozor investora (TDI) pro vede pĜevzetí 
základové spáry. O pĜevzetí bude zapsán záznam do stavebního deníku. Vodu, bláto a 
zborcenou hlínu odstraníme manuálně. Zkontrolujeme umístění inženýrských sítí. Jedná se 
o ležaté svody dešťové kanalizace, vodovodní pĜípojka, pĜípojka NN, plynovodní pĜípojka, 
drát optického kabelu, zemnící soustava. V místě prostupů základem a betonovou deskou 
opatĜíme pĜípojky manžetami z PVC.  
 
Umístění tepelné izolace Styrodur 2 800 C 
 PĜed realizací bednění umístí po obvodu zhotovených rýh budoucích základových 
pásů tepelnou izolaci Styrodur 2 Ř00 C. Izolační desky začneme umisťovat vždy od jednoho 
rohu směrem k druhému. Poslední desku seĜízneme na patĜičné rozměry ruční pilkou na 
polystyrén. Izolační desky fixujeme nerezovými hĜeby v každém rohu propíchnutím a 
pĜichycením k půdě. V místech prostupů TZB zhotovíme v deskách otvory. Volný prostor 
mezi hranami desky a inženýrskými sítěmi vyplníme PUR pěnou. Desky mezi sebou budou 
lepeny lepidlem pro zajištění soudržnosti.  
 
Zhotovení bednění 
Kolem rýh budoucích základových pásu zhotovíme bednění ze smrkových desek tl. 
25 mm. Bednění bude založeno pĜímo na rostlou zeminu. Zajištěno bude vzpěrami s kolíky. 
Po výšce budou desky spojeny svislými prkénky pĜibitými hĜebíky (viz ilustrační foto). 
Vodorovná vzdálenost mezi svislými stěnami bednění bude zajištěna rozpěrami. Nivelačním 
pĜístrojem, zhlédnutím pĜes stavební lavičky a natáhnutím provázku vyznačíme konečnou 
výšku betonu. PĜesné provedení bednění zkontroluje stavební mistr.  
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Oďrázek 12- Příklad zhotoveŶí ďedŶěŶí ;zdroj: stavďǇ.herŶgroup.ĐzͿ 
Betonáž základových pásů 
 Betonáž základových pásů z prostého betonu C20/25 bude probíhat pĜímo do 
zhotovených rýh z domíchávače Mercedes Benz Putzmeister s čerpadlem a ramenem. Pásy 
budou vybetonovány v jeden den bez delší technologické pĜestávky. Betonáž začne od 
jižního rohu objektu a postupně bude pokračovat k rohu severnímu. Čerstvý beton v rýhách 
průběžně hutníme ponorným vibrátorem WG-551 GEKO. Důraz klademe na hutnění betonu 
kolem inženýrských sítí, aby se beton dostal i pod ně. Množství betonu v rýhách činí Řř,72 
m3, což odpovídá celkem 13 domíchávačům čerstvé betonové směsi. Betonování bude 
probíhat kontinuálně díky blízkosti betonárny v Ostravě-Vítkovicích a použitím více vozů 
Mercedes Benz Putzmeister. O množství dovezené kubatury bude proveden záznam do 
stavebního deníku. Z dovezené betonové směsi odebereme potĜebné množství pro účely 
zkoušek betonové směsi, které jsou podrobněji popsány v kapitole 8.8 Jakost a kontrola 
kvality. 
Podle potĜeby průběžně používáme lopaty, hrábě, desky a dbáme na dodržování jednotné 
nivelety lité směsi. Povrch betonu nezahlazujeme, ale zdrsníme tak, aby se dobĜe spojil 
s další vrstvou. Beton v pásech průběžně kropíme.  
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Odbednění základových pásů 
Základové pásy necháme vyzrát 5 dní (doporučujeme 14dní), následně odstraníme 
bednění podél vnitĜních hran. Zbytky betonu z bednění odstraníme. Bednění po obvodu pásů 
bude zachováno pro následnou realizaci betonové desky.  
 
Struskový podsyp 
V další etapě vysypeme strusku do prostoru mezi základovými pásy. Struskový 
podsyp je tloušťky 150 mm z důvodu svažitosti původního terénu a zachování stejných 
technických vlastností v celém půdorysu stavby. Strusku rozhrneme manuálně a 
vyrovnáme napĜ. hráběmi. Takto rozhrnutou strusku hutníme žabkou na úroveň 500 MPa. 
Kontrolu zhutnění provedeme statickou zatěžovací zkouškou. [2Ř] 
 
Podkladní betonová mazanina 
Na zhutněný struskový podsyp umístíme distanční kruhy, na které v celé ploše 
umístíme KARI síť. KARI síť zajišťuje v desce pĜenášení sil a tlaků, brání praskání a 
desku celkově vyztužuje. PĜevázání KARI sítě je minimálně 300 mm na každou stranu. 
Umístění a uložení výztuže musí zkontrolovat technický dozor investora (TDI). O pĜevzetí 
výztuže se provede záznam do stavebního deníku.   
 
Oďrázek 13 - Příklad uŵístěŶí distaŶčŶíku pod KARI sítí ;zdroj: ŵirra.ĐzͿ 
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Po pĜevzetí výztuže lijeme z domíchávačů čerstvou betonovou směs v tl. 100 mm. Začínáme 
od jižního rohu objektu a pokračujeme postupně směrem k rohu severnímu. Vylití desky 
bude probíhat kontinuálně bez vzniku technologických pĜestávek. Celkově si deska vyžádá 
24,91 m3 čerstvé betonové směsi, což odpovídá 4 domíchávačům. Čerstvá směs je průběžně 
zhutňována vibrační lištou. Ta vytváĜí rovný a hladký povrch. Směs hutníme v celé 
půdorysné ploše objektu. Hotovou směs následně kropíme 4-6 dní, podle teploty vzduchu. 
Z dovezené betonové směsi odebereme potĜebné množství pro účely zkoušek betonové 
směsi, které jsou podrobněji popsány v kapitole 8.8 Jakost a kontrola kvality. 
 
Odbednění základových pásů 
 Po uplynutí 10 dní odstraníme i zbylé bednění po obvodu objektu. Bednění 
očistíme od zbytku betonu. Odkrytou tepelnou izolaci Styrodur 2 Ř00 C zakryjeme Fólií 
DEKDREN, abychom ji uchránili pĜed účinky slunečního záĜení  
Ideální podmínky pro betonáž podmínek: 
 Teplota vzduch +5°C-25°C  
 Nízká větrnost 
 Bez dešťových srážek 
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B) Pracovní postup realizace hydroizolace 
PĜipravenost podkladu 
 Povlakovou hydroizolaci zhotovujeme na základovou desku z betonu tĜídy C20/25, 
v místech pod vnějšími a vnitĜními nosnými zdmi. PĜed natavením hydroizolace je nutné 
provést kontrolu podkladu, tedy očistit povrch od mastných skvrn, cementového mléka, 
důkladně očistit a zamést. Na očištěnou plochu provedeme za pomocí válečku penetrační 
nátěr emulze DEKPRIMER. PĜi nanášení počítáme s průměrnou spotĜebou 0,1 – 0,4 kg/m2. 
Nátěr provedeme válečky a štětci v jedné vrstvě. Celková spotĜeba činí 38,56 l. Po penetraci 
nastává technologická pĜestávka, která trvá pĜibližně 2 hodiny.  
Na takto pĜipravený podklad postupně bodově natavíme SBS modifikované pásy  ELASTEK 
40 SPECIAL MINERAL. [35] [38] [40] 
 
Natavení hydroizolace 
Na penetrovaný podklad začneme postupně bodově natavovat SBS modifikované 
pásy ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Všechny pásy se kladou jedním směrem. 
Asfaltové pásy pĜed natavením prvně rozvineme a necháme je aklimatizovat. Pásy budeme 
umisťovat v jedné vrstvě v místech pod budoucími nosnými zdmi. Vzájemný pĜesah pásů 
činí 150 mm. Zároveň dbáme na zarovnání pásu s hranou betonové desky. První polovinu 
rozvinutého pásu zpět svineme do stĜedu a začneme s pĜitavováním k podkladu od svinuté 
poloviny. PĜi bodovém natavování používáme ruční hoĜák, také z důvodu nepoškození 
tepelné izolace Styrodur.  
PĜi bodovém natavování se musí role pásu neustále rovnoměrně rozvíjet. NahĜátí 
krycí vrstvy SBS modifikovaného asfaltu musí být intenzívní a pĜitom co nejkratší. PĜi 
natavování používáme tzv. rozbalovač rolí, což je zahnutá trubka s dlouhou rukojetí. Trubka 
s vymezovacími válečky se nasune do role a izolatér roli táhne za sebou.  
Po natavení první poloviny pásu se svine druhá polovina a proces se opakuje. Takto 
postupujeme pĜi natavení všech asfaltových pásů. Vzniklé spoje mezi pásy upravíme 
speciální špachtlí ve tvaru kapky a následně zahladíme. [40] 
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Oďrázek 14 - SĐhéŵa uŵístěŶí HI Ŷa ďetoŶové desĐe 
Natavení zbylé hydroizolace 
 PĜed zahájením realizace podlah zhotovíme hydroizolaci ve zbylé ploše. PĜi 
natavování SBS modifikovaných asfaltových pásů ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
postupujeme shodně, jako pĜi realizaci asfaltových pásů pod nosnými zdmi. Viz kapitola 8.7 
Pracovní postup realizace hydroizolace – Natavení hydroizolace. Shodné jsou také pĜesahy 
a požadavky kladené výrobcem. Pokrývka živičnou hydroizolací bude provedena v jedné 
vrstvě. U stěn bude izolace vytažena a bude tvoĜit hydroizolační vanu. [40] 
 
Provádění prostupů 
 Základovou deskou procházejí prostupy TZB, které jsou vyvedeny nad desku. Kolem 
těchto prostupů bude realizována ochranná manžeta. Podklad se napenetruje emulzí 
DEKPRIMER a nechá minimálně dvě hodiny zaschnout. Manžetu vyĜežeme z asfaltového 
pásu. Kousky pásu umístíme na vodorovnou plochu kolem prostupu. Další kousek 
obmotáme kolem prostupu ve svislé poloze. Kousky asfaltového pásu pĜivaĜíme plynovým 
hoĜákem (viz ilustrační fotografie). Vzniklé spoje mezi pásy upravíme speciální špachtlí ve 
tvaru kapky a následně zahladíme.  
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Oďrázek 15 - Příklad hǇdroizolačŶího těsŶěŶí prostupů T)B  
 
 
PĜi natavování asfaltových pásů v místech prostupů postupujeme zvláštně obezĜetně. PĜi 
dosažení prostupu v pásu vyĜízneme otvor velikosti prostupu a opatrně jej natavíme. Okolí 
prostupu opět upravíme speciální špachtlí ve tvaru kapky a následně zahladíme.  
 
Oďrázek 16 - Ukázka ŶataveŶí asfaltovýĐh pásů již v Đelé ploše ;zdroj: peŶatus.ĐzͿ 
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8.8 Jakost a kontrola kvality [35] 
 
A) Realizace základů 
 Stavbyvedoucí je povinen uskutečňovat pravidelné kontroly části konstrukcí, které 
budou následnou činností zakryty (základová spára, sítě TZB, výztuž betonové desky, 
atp.). Kontrol se bude účastnit také TDI. Mistr bude průběžně dbát na správné pracovní 
postupy a důkladnou realizaci stavby. 
 
Vstupní kontrola: 
 Zkontrolování polohy sítí TZB 
 Zkontrolování rozměrů výkopů 
 Zkontrolování nivelety výkopů 
 Čistota výkopů (hroudy hlíny, zbytky trávy a dĜevin, atp.) 
 Začištění výkopů (pĜímost rýh, vodorovnost základové spáry) 
 OvěĜení, zda je ve stavebním deníku zapsáno pĜevzetí základové spáry investorem 
 
Mezioperační kontrola: 
 Kontrola správného umístění prostupů a jejich těsnění 
 Kontrola polohy a správného provedení bednění 
 Umístění KARI sítě (umístění distančníků, pĜevázání, koroze) 
 Dostatečné hutnění betonové směsi 
 
Výstupní kontrola: 
 Skutečné rozměry základové desky 
 Celistvost betonové směsi 
 Rovinatost betonové desky (max. odchylka 5 mm na 2 m lati) 
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Zkouška betonové směsi: 
PĜi dovážce čerstvé betonové směsi budou odebráno potĜebné množství směsi pro provedení 
zkoušky konzistence Stupeň zhutnění (stupeň konzistence podle ČSN EN 12350-4). [29] 
Po 2Ř dnech proběhne zkouška pevnosti ztvrdlého betonu Schmidtovým kladívkem.  
 
Kontrola zhutnění struskového podkladu: 
Zhutnění struskového podkladu na požadovanou hodnotu 500 MPa bude provedeno 
zkouškou pomoci Statické zatěžovací desky dle ČSN EN 73 61ř2 Rázová zatěžovací 
zkouška netuhých vozovek a podloží. [2Ř] 
 
B) Pokládka hydroizolace 
 Stavbyvedoucí je povinen průběžně kontrolovat průběh a realizací provedených 
prací. PĜejímka hydroizolace z asfaltových pásů se provádí po dokončení jednotlivých etap 
hydroizolační vrstvy. Kontroluje se spojení asfaltových pásů mezi sebou, pĜipojení 
asfaltových pásů k podkladu. U pokládky SBS modifikovaného natavitelného asfaltového 
pásu ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL bude provedena vizuální kontrola, kontrola 
pĜekrytí a spojů a zkouška špachtlí. [40] 
 
Vstupní kontrola: 
 Rovinatost podkladu (max. odchylka 5 mm na 2 m lati) 
 Čistota podkladu 
 
Vizuální kontrola: 
Vizuálně zkontrolujeme všechny realizované spoje, jejich spojitost. PĜeměĜíme dimenze 
natavené izolace, zda odpovídá projektu. [40] 
 
PĜekrytí a spoje: 
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PĜekrytí kontrolujeme buď vizuálně průběžně, nebo namátkovým proĜíznutím pásů. PĜekrytí 
můžeme zjistit také dopočítáním velikosti pĜekrytí pásů. Kontrolu svaĜení spojů realizujeme 
namátkovým proĜíznutím spoje pásů nebo tažením špachtle nebo jiného srovnatelného 
nástroje po spoji s mírným tlakem proti spoji. Tuto zkoušku je možné provádět pouze pĜi 
teplotě asfaltového pásu v rozmezí 10°C až 20°C. [40] 
 
Zkouška špachtlí: 
Špachtlí nebo jiným srovnatelným nástrojem se provede kontrola svaĜení spojů a detailů 
asfaltových pásů a to tažením nástroje po spoji s mírným tlakem proti spoji. Tuto zkoušku 
je možné provádět pouze pĜi teplotě asfaltového pásu v rozmezí 10°C až 20°C. [40] 
 
8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Na staveništi se budou vyskytovat pouze proškolení pracovníci v oblasti BOZP a 
budou dodržovat bezpečnostní pokyny.  
Všichni pracovníci se bodu Ĝídit platnými zákony a legislativou: 
NaĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích [20] 
NaĜízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [21] 
NaĜízení vlády č. 37Ř/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zaĜízení, pĜístrojů a náĜadí [22] 
Zákon č.30ř/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci 
[23] 
Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce [24] 
NaĜízení vlády. 523/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců pĜi 
práci [25] 
ČSN  270140 Bezpečnostní pĜedpisy pro zdvihadla, jeĜáby a jiná zaĜízení se strojním 
pohonem [26] 
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8.10 Ochrana životního prostĜedí 
 
Odpady vzniklé pĜi realizaci základových konstrukcí a pokládky hydroizolace budou 
tĜíděny a likvidovány dle katalogu odpadů. Odpad je tĜíděn a ukládán na pĜedem určená 
místa. Po ukončení pracovního procesu budou odpady odvezeny na skládky a do 
recyklačních center. [19] 
V průběhy výstavby bude dodržována následující legislativa: 
Zákona č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech [17] 
Vyhláška č. 3Ř3/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady [18] 
Zákon č. 326/2017 Sb. [30] 
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9. Závěr 
 
Cílem mé bakaláĜské práce bylo zpracování technologického postupu pro provádění 
základů a hydroizolace spodní stavby.  
Jelikož se jedná o nepodsklepený objekt, je založení stavby navrženo na pásech z prostého 
betonu. Pásy budou realizovány do vyhloubených rýh. Po obvodu pásů je navržena tepelná 
izolace Styrodur 2 Ř00 C, která bude sloužit i jako ztracené bednění. Na pásy bude umístěna 
betonová deska v tl. 100 mm vyztužena KARI sítí.  
Hydroizolace byla navržena dle druhu namáhání základové konstrukce. Jelikož se jedná o 
nepodsklepený objekt, byla hydroizolace navržena z materiálu ELASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL v jedné vrstvě. Hydroizolace současné slouží také jako izolace proti radonu.  
Pro technologický postup vypracován časový harmonogram znázorňující sled a dobu trvání 
konkrétních prací. Zároveň byl vypracován položkový rozpočet konkrétního 
technologického úseku.  
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11. Seznamy 
 
11.1 Seznam legislativ, pĜedpisů a norem: 
 
[1] Vyhláška č. 4řř/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
[2] Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
[3] Stavební zákon č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu 
[4] Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb.  
[5] Vyhláška č. 26Ř/200ř Sb., o technických požadavcích na stavby 
[6] Norma ČSN 7340 55 Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů 
[7] Norma ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov 
[Ř] Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročností budov 
[ř] ČSN 75 5455 Výpočet vnitĜních vodovodů 
[10] NaĜízení vlády 272/2011 Sb., naĜízení vlády o ochraně zdraví pĜed nepĜíznivými 
účinky hluku a vibrací 
[11] ČSN 73 6005 Prostorové uspoĜádání sítí technického vybavení 
[12] ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 
[13] Vyhláška č. 23/200Ř Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb  
[14] ČSN EN 1řř6-1-2. (731101) - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí 
[15] Norma ČSN 736110 Projektování místních komunikací 
[16] Zákon č. 114/1řř2 Sb., o ochraně pĜírody a krajiny  
[17] Zákona č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech 
[18] Vyhláška č. 3Ř3/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
[19] Vyhláška č. ř3/2016 Sb., o Katalog odpadů 
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[20] NaĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích 
[21] NaĜízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
[22] NaĜízení vlády č. 37Ř/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
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